

# Manager un projet

## VOTRE FUTURE COMPETENCE :

### Objectifs : aptitudes et compétences visées

- Préparer et démarrer le projet
- Piloter, suivre et évaluer le projet
- Accompagner et informer le commanditaire

### Méthodes mobilisées, modalités d'évaluation :

**Méthodes mobilisées :** Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.

Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques, mises en situation, cas réels d'entreprises.

Support de formation remis aux participants.

**Modalités d'évaluation :** Les acquis sont évalués au travers d'exercices d'application ou jeux de rôle ou QCM et feront l'objet d'échanges ou de corrections avec le formateur.

Une évaluation de satisfaction est complétée par les participants et un tour de table collectif est réalisé avec le formateur en fin de formation.

Option Certificat de Compétences en Entreprise (CCE) : Epreuve écrite (cas pratiques) basée sur le référentiel de la compétence visée.

### Types de structures concernées :

Toutes catégories d'entreprises et tous secteurs d'activité

### Poursuite de Formation :

Notre offre de formations vous permettra de développer des compétences complémentaires – nous consulter.

### Accessibilité aux personnes porteuses de

#### Handicap :

- Tous les sites sont accessibles
- Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude avec le référent handicap.

## NOTRE OFFRE DE FORMATION :

### Public visé :

Chefs de projet, ingénieurs d'affaires, responsables d'études et toutes les personnes impliquées dans la conduite de projet

### Prérequis :

Aucun

Expérience minimale en matière de gestion d'au moins un projet au cours des deux dernières années, pour les candidats passant le CCE « Manager un projet » .

### Validation de la formation :

Attestation de formation ou Certificat de Compétences en Entreprise – CCE « Manager un projet ». La certification est acquise à vie.

### Validation des acquis de l'expérience (VAE) :

Accessible sur dossier, l'Organisme Certificateur est CCI France. Accompagnement personnalisé possible sur devis.

### Durée : 28 heures (ou 31 heures avec option CCE)

### Modalités et délai d'accès :

**Modalités :** accès à la formation après envoi du bulletin d'inscription et de l'entretien de validation,

Si inscription au CCE, une fiche d'inscription pour la certification des compétences est à compléter,

**Date de démarrage :** Voir calendrier (disponible sur demande)

**Délai d'accès :** selon validation du financeur

### Tarifs INTER : 1 400 € + (500 € option CCE)

Tarif Intra : Nous consulter

## Lieux et contacts : Filière tertiaire

**Pôle Formation SUD** – 15 route de la balance 97410 Saint- Pierre 0262 96 96 54 - 0262 969696 – [fcsud@reunion.cci.fr](mailto:fcsud@reunion.cci.fr)

**Pôle Formation Nord** – 12 rue Gabriel de kerveguen 97490 Sainte-Clotilde - 02 62 48 35 05 - 0262 483535 [fcnorth@reunion.cci.fr](mailto:fcnorth@reunion.cci.fr)

**Pôle Formation CENHOR** – 1 route de l'éperon 97435 Saint-Gilles Les HAUTS

Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le site internet : [www.reunion.cci.fr](http://www.reunion.cci.fr)

## POINTS FORTS :

Formation permettant l'acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise.

Formation permettant l'utilisation du CPF.

Cette formation est dispensée avec toute l'expertise de la CCI Réunion : 7 sites de formation sur l'île, une offre très large qui permet d'apporter une solution Formation à vos besoins en Compétences.

# Manager un projet

## PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION

La gestion simplifiée de projet ou comment passer de l'idée à l'action

### 1. Qu'est-ce qu'un projet ?

Le cadre de l'action

La définition d'un projet

### 2. Les différents types de projet

3. Préparer un projet

Réalisation du portefeuille de projets

Conception de la carte d'identité du projet

Identification des ressources à mobiliser

Anticiper les risques inhérents à chaque étape du projet

Communiquer efficacement sur votre projet

### 4. Les outils de pilotage

les outils de cadrage

les outils d'organisation

les outils de suivi

### 5. Identifier les principales sources d'échec du projet

Impulser et maintenir une dynamique de groupe collaborative, constructive et engagée

Adapter sa communication en fonction des objectifs visés et du public

Recueillir les validations nécessaires au bon avancement du projet

Gérer les baisses de motivation des parties prenantes

Trouver un équilibre entre la gestion de projet et son quotidien

Tout au long de la formation, les apprenants sont invités à travailler directement sur un projet qu'ils ont à conduire, ce qui facilite l'appropriation des outils.

---

### Lieux et contacts : Filière tertiaire

**Pôle Formation SUD** – 15 route de la balance 97410 Saint- Pierre 0262 96 96 54 - 0262 969696 – [fcsud@reunion.cci.fr](mailto:fcsud@reunion.cci.fr)

**Pôle Formation Nord** – 12 rue Gabriel de kerveguen 97490 Sainte-Clotilde - 02 62 48 35 05 - 0262 483535 [fnord@reunion.cci.fr](mailto:fnord@reunion.cci.fr)

**Pôle Formation CENTHOR** – 1 route de l'éperon 97435 Saint-Gilles Les HAUTS

**Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le site internet : [www.reunion.cci.fr](http://www.reunion.cci.fr)**

### **POINTS FORTS :**

*Formation permettant l'acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise.*

*Formation permettant l'utilisation du CPF.*

Cette formation est dispensée avec toute l'expertise de la CCI Réunion : 7 sites de formation sur l'île, une offre très large qui permet d'apporter une solution Formation à vos besoins en Compétences.